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AZ ELŐADÓRÓL



ÁTTEKINTÉS

Property transaction
Site acquisition, law and financial execution.

Preliminary&Design Phase
Collecting and analysing site information, 

problem solving, creating alternatives. Permit 

and execution design.

Construction Phase
Organizing and construction tasks, operational 

permit.

Delivery&Opening

Temporary exhibition, 

diplomatic functions, opening.

2021

2022

2023

2024



PROJEKT ÚTVONAL ÉS AKADÁLYOK



PROJECT MANAGEMENT
MIT ÉRDEMES MŰKÖDTETNI?

1. Minél korábbi együttműködés a partnerek között

2. Kockázat és eredményközösség

3. Integrált döntéshozatal – nem partikuláris érdekek mentén

4. Sokszereplős keretszerződések / ”küldetési nyilatkozat” / azonos preambulum

5. Hiteles belső kommunikáció, annak megfelelő fórumának kialakítása

6. Közös adat és információkezelés, a megfelelő jogosultsági szintekkel

7. Elfogadott irányelvek, vezérelvek, etikai kódex

8. Minél korábbi célkijelölés (a cél mindig részletesen meghatározandó)

9. Rugalmasság és alkalmazkodás a MINDIG változó körülményekhez

10. Környezetvédelmi szempontok / életciklus elemzés / az üzemeltetési költségek optimalizálása



ELŐKÉSZÍTÉSI SZAKASZ 2022

UNDERSTANDING HERITAGE



ELŐKÉSZÍTÉSI SZAKASZ 2022

BUILDING SURVEY



TERVPÁLYÁZAT 2022



DESIGN PHASE 2023

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS



DESIGN PHASE 2023

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS



KIVITELI TERVEZÉS 2023



KIVITELI TERVEZÉS 2023



KIVITELI TERVEZÉS 2023



KIVITELI TERVEZÉS 2022



ÜTEMTERV 2022-2024



KIVITELEZÉS 2023-

2024



KIVITELEZÉS 2023-

2024



KIVITELEZÉS 2023-

2024



KIVITELEZÉS 2023-

2024



DÖNTÉSHOZÁS FOLYAMATA



EREDMÉNYEK: RUE de la LOI 9.



DÍSZLÉPCSŐHÁZ



SZENT ISTVÁN TEREM



HABSBURG SZALON

JUNGFER GYULA 

(1880)

Beck Ötvös Fülöp 

(1898)



MÁRAI SZALON

Bretzenheim Ferdinánd 

(1831)



MÁRAI SZALON



GUNDEL SZALON

Herendi

Victoria(1855-)

Rotschild (1860-)

Apponyi (1867)



ANDRÁSSY SZALON

Pollack Mihály

Prandtner József  (1796)

Giergl Alajos (1826)

Griegl Kálmám (ZAK)



NEUMANN SZALON

Pantocsek Valentin Leó 

(1860)



BARTÓK TEREM



BARTÓK TEREM



LIGET BUDAPEST KIÁLLÍTÁS



BELSŐ KERT



FŐBB ADATOK
▪ DEVELOPER: Ministry of Foreign Affairs and Trade
▪ DESIGNER: 3H (Hungary), ASSAR (Brussel)
▪ CONSTRUCTION: LATEREX LTD
▪ PROJECT LEADER: Attila Saghi
▪ ENGINEERING/ARCHITECT STAFF: 50+
▪ CONSTRUCTION WORKERS: 300+
▪ DESIGN: 6 MONTH
▪ CONSTUCTION: 4+11 Month
▪ PERMITTING: 135/160 DAYS
▪ TOTAL FLOOR SPACE: 2364 sq.m.
▪ LIBRARY: 3145 books
▪ ARTIFACTS: over 300 pieces
▪ TOTAL COST: 21 million Euro



A MEGVALÓSÍTÓ CSAPAT
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Sághi Attila, 2025.04.03.

„Mindent meg kell tenni, 
akkor már csak szerencse 

kell”
Kérdések és válaszok

Köszönöm a Figyelmet!
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